


График ремонта квартиры — пример SMpro

Демонстрационный объект. Сроки и готовность приведены для примера.

Этап	Работа	Ед.	Количество	Начало	Окончание	Примечание	Готовность
Подготовка	Демонтаж перегородок	м²	10.00	2026-10-07	2026-10-09		100%
Подготовка	Грунтовка стен	м²	74.00	2026-10-07	2026-10-09		25%
Черновые работы	Штукатурка стен	м²	74.00	2026-10-11	2026-10-17		0%
Черновые работы	Монтаж перегородок	м²	18.00	2026-10-10	2026-10-16		0%
Чистовая отделка	Укладка плитки	м²	24.00	2026-10-17	2026-10-23		0%
Чистовая отделка	Окрашка стен	м²	74.00	2026-10-17	2026-10-23		0%

Таймлайн

2026-10-07 — 2026-10-23



Демонстрационный пример. [График производства работ в SMpro — создать для своего объекта](#)